



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 98 / 2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA MODIFICA CONTRATTUALE N. 1 AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016. CUP: J54E21000820001 - CIG DERIVATO 98771577CD.

IL RESPONSABILE

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";



- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere



(gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
 - Missione 4 - Istruzione e ricerca
 - Missione 5 - Inclusione e coesione
 - Missione 6 - Salute

Visto:

- il "Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" siglato dal Comune di Budrio con la Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Bologna in data 14/11/2022, di cui al Registro Scritture Private n. 181/2022;
- l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per l'intervento in oggetto nel quale il Comune, in qualità di soggetto attuatore si impegna al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR nonché a svolgere il progetto nei tempi e modi previsti nel decreto di assegnazione del 30/12/2021, nel successivo decreto di scorrimento delle opere ammesse e inizialmente non finanziate e nell'atto d'obbligo stesso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;



- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.LGS. n. 50/2016;
- il D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (Nota di aggiornamento), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22 dicembre 2023, immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22 dicembre 2023, immediatamente eseguibile;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta n. 175 del 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile;
- il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del 29 maggio 2018;
- l'atto del Sindaco n. 20/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Miceli l'incarico di Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio;

Premesso che:

- con determinazione n. 429 del 14/06/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione in via definitiva dei lavori relativi all'intervento di potenziamento utilizzo piscina comunale e riqualificazione impiantistica, per un importo contrattuale netto di € 854.429,39 (di cui € 766.269,64 per lavori, € 10.484,35 per oneri della sicurezza ed € 77.675,40 per Iva al 10%), a favore dell'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede a Calderara di Reno (BO) C.F. - P.I. 03624881201;
- con determinazione n. 533 del 18/07/2023 sono stati affidati i servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento in oggetto all'operatore economico ARCHILINEA SRL;
- in data 20/07/2023 (Rep. n. 16353) è stato stipulato il contratto tra il Comune di Budrio e l'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA;
- in data 04/09/2023 sono stati consegnati i lavori (pg. 23708/2023);
- con determinazione n. 915/2023 è stato affidato il servizio tecnico di collaudo statico per l'intervento in oggetto;

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è l'Ing. Angela Miceli;
- il RUP è l'Ing. Angela Miceli;



Dato atto che:

- il progetto iniziale prevedeva la copertura della piscina comunale con un pallone pressostatico in modo tale da permettere l'utilizzo invernale della struttura natatoria;
- tale intervento risultava anacronistico ed economicamente insostenibile;
- si è ritenuto necessario stralciare la copertura con struttura pressostatica, rimodulando di conseguenza gli impianti ed introducendo elementi di inclusione sociale ed eliminazione del degrado dell'area esterna;

Visto quanto sopra riportato:

- si è presentata una richiesta di variazione progettuale, con conseguenti integrazioni, al Ministero dell'Interno per poter procedere alla redazione della modifica contrattuale n. 1;
- il Ministero dell'Interno ha autorizzato le modifiche richieste di cui al punto precedente con nota prot. 0026565 del 15-03-2023 - CUP J54E21000820001 (PROTOCOLLO GENERALE 2023/10280 del 05/04/2023);

Considerato che:

- con protocollo n. 1587/2024 (integrato con il protocollo n. 2957/2024) il direttore lavori ing. Giulio Rimini, ha presentato la perizia di variante per i lavori in appalto;
- per la perizia di modifica contrattuale n. 1 in questione sono stati presentati i seguenti elaborati sottoscritti dal direttore lavori:
 - B- RELAZIONE GENERALE VARIANTE 2023-12-20
 - PERIZIA DI VARIANTE - 2024-01-12
 - QE CONFRONTO 2024-01-09
 - VAR_I.1-EPU IOPERE EDILI
 - VAR_I.2-EPU IMPIANTI MECCANICI
 - VAR_I.3-ELENCO PREZZI UNITARI STRUTTURE
 - VAR_I.4-ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI
 - VAR_I.5-ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI VASCHE
 - VAR_M.1-CME OPERE EDILI_rev_02
 - VAR_M.2-CME IMPIANTI MECCANICI
 - VAR_M.3-CME STRUTTURE_rev_02
 - VAR_M.4-CME IMPIANTI ELETTRICI
 - VAR_M.5-CME - IMPIANTI VASCHE
 - VAR_D.A-01.1 - INQUADRAMENTO
 - VAR_D.A-01.2 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO
 - VAR_D.A-01.3 - STATO DI FATTO
 - VAR_D.A-02.1 - PIANTA PIANO TERRA E COPERTURA
 - VAR_D.A-02.2 - PIANTE SDP - LOCALI TECNICI
 - VAR_D.A-02.3 - CONTROSOFFITTI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SPOGLIATOI
 - VAR_D.A-02.4 - PROSPETTI E SEZIONI - SPOGLIATOI
 - VAR_D.A-02.5 - PLANIMETRIA GENERALE - COMPARATIVA



- VAR_D.A-02.5.1 - PLANIMETRIA GENERALE - COMPARATIVA DI VARIANTE
- VAR_D.A-02.6 - LEGGE 13_89
- VAR_D.A-02.7 - ABACO SERRAMENTI
- VAR_D.A-02.8 - SEZIONI VASCHE
- VAR_D.A-02.9 - DETTAGLI
- VAR_D.A-02.10 - RENDER ARCHITETTONICI
- VAR_D.A-02.11 - PLANIMETRIA GENERALE AREE ESTERNE
- VAR_D.A-02.12 - PAVIMENTAZIONI AREE ESTERNE VARIANTE
- VAR_D.A-02.13 PROSPETTI TRIBUNE
- VAR_D.E-01-IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI
- VAR_D.E-02-IMPIANTO FORZA MOTRICE SPOGLIATOI
- VAR_D.E-03-IMPIANTO SPECIALI SPOGLIATOI E PALLONE
- VAR_D.E-04-IMPIANTO ELETTRICI LOCALI SOTTO TRIBUNE
- VAR_D.E-05-IMPIANTO ELETTRICI ESTERNI
- VAR_D.E-06-PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- VAR_D.E-07-SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
- VAR_DM01 - Schema Funzionale IM
- VAR_DM02 - Impianto idrico sanitario , scarichi
- VAR_DM03 - Impianto di Irrigazione
- VAR_D.S-01.1 - Rilievo geometrico strutturale locali spogliatoi
- VAR_D.S-01.2 - Rilievo geometrico strutturale locali piscine e tribune
- VAR_D.S-02.1 - Modifiche tramezze e cerchiatura locali spogliatoi
- VAR_D.S-02.2 - Setti della nuova struttura scatolare - locali piscine
- VAR_D.S-02.3 - Platea del nuovo scatolare e nuove solette di fondo vasche
- VAR_D.S-02.4 - Soletta di copertura della nuova struttura scatolare
- VAR_D.S-02.5 - Travi di fondazione nuova passerella
- VAR_D.S-02.6 - Armature setti della nuova struttura scatolare - locali piscine
- VAR_D.S-02.7 - Dettaglio nuovi parapetti e nuova passerella
- VAR_D.S-02.8 - Stato comparativo tra progetto esecutivo iniziale e stato di variante
- VAR_D.S-02.9 - Interventi Locali Tecnici
- VAR_DW.01_CALCULO IMPIANTI DI FILTRAZIONE
- VAR_DW.02_picchettamento terminali e linee mandata e aspirazione
- VAR_DW.04_unifilare filtrazione vasca 25X10
- VAR_DW.04A_unifilare filtrazione vasca bimbi e spray area
- VAR_DW.05_layout vano tecnico filtrazioni
- VAR_DW.05a_ ESPLOSO LAYOUT DEI 3 IMPIANTI
- VAR_DW.05a_ ESPLOSO LAYOUT DEI 3 IMPIANTI2
- VAR_DW.06_vasche di compenso
- VAR_DW.07_canali di sfioro
- VAR_DW.08_spray area
- con protocollo generale dell'Ente n. 3429/2024 la perizia è stata restituita firmata digitalmente dall'impresa aggiudicataria dei lavori Rete Costruttori Bologna;



Rilevato che gli interventi sopra descritti si configurano come modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della modifica contrattuale di cui sopra ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Vista altresì la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Angela Miceli di ammissibilità e approvazione della modifica contrattuale n. 1 conservata agli atti (prot. Gen. Dell'Ente n. 4209/2024) e che, seppur non materialmente allegata, si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare la modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai lavori di "Potenziamento utilizzo piscina comunale e riqualificazione impiantistica" per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 74.026,91, pari a complessivi € 81.429,60 (Iva al 10% compresa), a favore dell'operatore economico Rete Costruttori Bologna con sede a Calderara di Reno (BO) in Via Serra n. 12, P.I.-C.F. 03624881201, già aggiudicatario dell'appalto originario;
- dare atto che l'importo sopracitato trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 60.807,47 al capitolo n. 2231512/4 (codice V livello 2020109016) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 annualità 2024, PEG 2024 contenuto nella sezione performance del PIAO 2024-2026;
 - per € 20.622,13 a seguito di avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi che si renderanno disponibili al capitolo n. 2231512/4 (codice V livello 2020109016) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 annualità 2024;
- dare atto che per effetto della modifica contrattuale in oggetto le voci del Quadro Economico di aggiudicazione vengono modificati come di seguito:

PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA E MIGLIORAMENTO DECORO URBANO COME STRUMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE: POTENZIAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA



		Q. E. progetto esecutivo	Q. E. aggiudicazione	Q. E. perizia di variante
	Lavori in appalto	Importo in euro	Importo in euro	Importo in euro
1.1a	Opere edili ristrutturazione spogliatoi e opere esterne OG1	263.227,36	250.037,04	408.937,52
1.1b	Opere strutturali OG1	146.812,25	139.455,49	110.019,96
1.1c	Impianti meccanici OG11	120.000,00	113.986,80	78.834,26
1.1d	Impianti elettrici OG11	92.543,42	87.906,07	65.388,81
1.1e	Impianti piscina OG11	184.110,00	174.884,24	177.116,00
1.2	Oneri sicurezza T.U. 81/08 non soggetti a ribasso	10.484,35	10.484,35	10.484,35
	Importo totale lavori in appalto (1.1:1.2)	817.177,38	776.753,99	850.780,90
	Somme a disposizione			
2.1	Iva sui lavori aliquota del 10%	81.717,74	77.675,40	85.078,09
2.2	Spese tecniche (Iva e cassa incluse) di cui	61.947,78	133.749,68	133.372,05
	1 Progettazione esecutiva		52.534,26	52.534,26
	2 Direzione lavori e CSE		75.524,85	75.147,22
	3 Servizio di supporto la RUP		5.690,57	5.690,57
2.3	Spese di istruttoria valutazione progetto VVF		400,00	400,00
2.4	Smaltimento impianti centrale vasche esistenti (Iva inclusa)	8.500,00	8.500,00	5.500,00
2.5	Collaudi (Iva e cassa incluse)	1.500,00	1.500,00	3.806,40
2.6	Certificazione energetica (Iva e cassa incluse)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.7	Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	6.453,54	4.249,32	8.171,77
2.8	Fornitura e posa di pallone pressostatico (Iva esclusa)	76.160,00	0,00	0,00
2.9	Imprevisti e arrotondamenti	35.590,08	41.752,40	2.347,31
2.10	Contributo ANAC	445,00	445,00	35
2.12	Spese per pubblicità	500,00	500,00	500,00
2.13	Verifica progettazione esecutiva (Iva e cassa incluse)	9.008,48	9.008,48	9.008,48
2.14	Somme a disposizione da ribasso (Iva compresa) 5,011%	0,00	44.465,73	0,00
	Importo totale somme a disposizione (2.1:2.13)	282.822,62	323.246,01	249.219,10
	TOTALE COMPLESSIVO (somma 1+2)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Richiamato il seguente CIG derivato: **98771577CD**;

Richiamato il codice CUP: **J54E21000820001**;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Dichiarata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del RUP nonché in capo



all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e firmatario dell'atto medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Provvedimenti Dirigenti, all'interno della sezione del sito istituzionale Amministrazione - Atti e pubblicazioni - Attuazione Misure PNRR;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate

- di approvare, a seguito del parere positivo del RUP ing. Angela Miceli (prot. n. 4209/2024), la modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai lavori di "Potenziamento utilizzo piscina comunale e riqualificazione impiantistica" per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 74.026,91, pari a complessivi € 81.429,60 (Iva al 10% compresa), a favore dell'operatore economico Rete Costruttori Bologna con sede a Calderara di Reno (BO) in Via Serra n. 12, P.I.-C.F. 03624881201, già aggiudicatario dell'appalto originario;
- di dare atto che l'importo sopracitato trova copertura finanziaria come segue:
 - per € 60.807,47 al capitolo n. 2231512/4 (codice V livello 2020109016) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 annualità 2024, PEG 2024 contenuto nella sezione performance del PIAO 2024-2026;
 - per € 20.622,13 a seguito di avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi che si renderanno disponibili al capitolo n. 2231512/4 (codice V livello 2020109016) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 annualità 2024;
- di dare atto che per effetto della modifica contrattuale in oggetto le voci del Quadro Economico di aggiudicazione vengono modificati come indicato nelle premesse;
- di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare l'importo relativo alla modifica contrattuale in oggetto e solo successivamente si provvederà alla stipula di apposito atto di sottomissione;
- di richiamare il seguente CIG derivato: **98771577CD**;
- di richiamare il codice CUP: **J54E21000820001**;
- di considerare che il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è l'Ing. Angela Miceli;
- di dare atto che il RUP è l'Ing. Angela Miceli;



- di dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del RUP nonché in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e firmatario dell'atto medesimo;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Provvedimenti Dirigenti, all'interno della sezione del sito istituzionale Amministrazione - Atti e pubblicazioni - Attuazione Misure PNRR;
- di dare atto che il presente provvedimento afferisce ad un progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Missione: 5 – Componente: 2 - investimento: 2.1). I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Lì, 13/02/2024

IL RESPONSABILE

MICELI ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)